



Этапы исполнения контракта



Пункт 8.4 части 1 статьи 3

8.4) отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

13. В контракт включаются обязательные условия:

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений части 13 статьи 37 (Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или части 2 статьи 37, не допускается).

В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа;

2) о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки,

3) о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств (в случае установления такого обеспечения)

13.1. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, **отдельных этапов исполнения контракта**, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в ЕИС с 1 мая 2022 года должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона 44-ФЗ, за исключением случаев, если:

- 1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации;
- 2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более двадцати рабочих дней;
- 3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке
- 4) Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты (*например, Постановление Правительства РФ от 16.07.2022 N 1290 – не более 30 дней*)

Часть 7.

Приемка:

- результатов отдельного этапа исполнения контракта,
- поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги

осуществляется **в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке**, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

15. При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1, пунктами 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), пунктами 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, требования частей 4-9, 11-13 статьи 34, заказчиком могут не применяться к указанному контракту.

В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.



Статья 42. Извещение об осуществлении закупки

1. При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию:

8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы);

9) начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона 44-ФЗ, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта.

В случаях, установленных Правительством РФ в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта;

Статья 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры

2. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в ЕИС протоколов:

1) заказчик формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием ЕИС) без своей подписи проект контракта, который должен содержать:

б) **цену контракта**, соответствующую цене контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14, статьями 28 и 29 Закона 44-ФЗ, цену каждого отдельного этапа исполнения контракта, определенную в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ (**если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения**). *Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в проект контракта, за исключением случаев включения в него информации, предусмотренной подпунктами «в» и «г» настоящего пункта;*

в) максимальное значение цены контракта и цену единицы товара, работы, услуги, соответствующие максимальному значению цены контракта, указанному в извещении об осуществлении закупки, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14, статьями 28 и 29 Закона 44-ФЗ (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона 44-ФЗ). При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт

10. В реестр в соответствии с настоящими Правилами подлежат включению следующие информация и документы о контракте, заключенном в соответствии с Федеральным законом:

б) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе):

- реквизиты счета поставщика (подрядчика, исполнителя), на который в соответствии с законодательством РФ осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, **а также отдельных этапов исполнения контракта,**

ж) информация об источнике финансирования:

- **график платежей по контракту (отдельному этапу исполнения контракта)** в разрезе каждого календарного года исполнения контракта, а также в разрезе кодов классификации расходов бюджетов, видов расходов, целевой статьи и кода объекта строительства;



и) информация о цене контракта:

- цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта), максимальное значение цены контракта и цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона), ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона);

- размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента цены соответствующего этапа (если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса);

л) срок исполнения контракта, каждого отдельного этапа исполнения контракта (при наличии);



Письмо Минфина России от 25.10.2021 N 24-06-06/86152

«При этом в понимании пункта 8.4 части 1 статьи 3 Закона N 44-ФЗ осуществление приемки части товара, части выполненной работы, части оказанной услуги само по себе не является отдельным этапом исполнения контракта и, соответственно, не влечет обязанности по ее отдельной оплате.»

Можно представить ситуацию, когда по условиям контракта документом о приемке признается не товарная накладная, ежедневно подписываемая заказчиком при передаче ему товара, а некий сводный акт приема-передачи товара, который составляется, к примеру, один раз в месяц. Таким образом, пункт 8.4 части 1 статьи 3 закона 44-ФЗ оставляет заказчику определенную свободу действий в установлении отдельных этапов исполнения конкретного контракта

Решение Алтайского УФАС от 03.03.2022 по делу № 004/06/49-51/2022

Письмо Минфина от 12.05.2022 № 24-06- 06/43240



Согласно пункту 8.4 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ отдельным этапом исполнения контракта является часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с Законом № 44-ФЗ документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В соответствии с частью 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее информацию, в том числе о сроке исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), а также о начальной (максимальной) цене контракта (цене отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы).

Таким образом, в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы исполнения контракта, то заказчик в извещении об осуществлении закупки обязан указать срок исполнения и цену отдельных этапов исполнения контракта.

Согласно части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ *исполнение контракта* включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ, в том числе:

1) *приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;*

2) *оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;*

3) *взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.*

Следовательно, указываемый в извещении об осуществлении закупки срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) представляет собой срок, включающий в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (отдельных этапов исполнения контракта), а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (отдельных этапов исполнения контракта).

Согласно части 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение

цены контракта, а также обосновывает в соответствии с указанной статьей цену единицы товара, работы, услуги.

В этом случае контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика (часть 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

Частью 1 статьи 2 Закона № 44-ФЗ установлено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается, в том числе на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В соответствии со статьей 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Согласно положениям статьи 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Таким образом, в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта при осуществлении закупки в соответствии с положениями части 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, заказчик в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта вправе указать в соответствии с положениями статьи 190 ГК РФ срок исполнения и цену отдельного этапа исполнения контракта с указанием на событие (заявка заказчика).

При этом оформление нескольких документов о приемке в рамках одного этапа исполнения контракта не противоречит положениям пункта 8.4 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ при условии осуществления оплаты по результатам исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, по отдельному этапу исполнения контракта, в рамках которого были оформлены такие документы о приемке.

Департамент также отмечает, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены (часть 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

Частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что при заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Случаи изменения существенных условий контракта при его исполнении определены положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Так, пунктом 12 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон существенных условий контракта в случае, если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Таким образом, положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон только срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта.

Заместитель директора Департамента



Д.А. Готовцев

По мнению Федерального казначейства, в отдельных случаях (например, в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на основании заявок заказчика, при осуществлении закупок услуг по предоставлению кредитов и в иных аналогичных случаях) возможно формирование и подписание в ЕИС в сфере закупок нескольких документов о приемке в рамках одного этапа исполнения контракта. Технические ограничения по формированию в ЕИС в сфере закупок нескольких документов о приемке в рамках одного этапа, а также размещение сведений об исполнении контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками в ЕИС в сфере закупок, отсутствуют.

Федеральное казначейство с учетом имеющейся практики запросило также позицию Минфина России по данному вопросу.

По вопросу возможности **исправления в документе о приемке суммы и количества товара (объема работ, услуги) сообщаем.**

Функционалом ЕИС в сфере закупок предусмотрена возможность исправления незначительных условий (путем внесения исправлений) и корректировки существенных условий – стоимость/ количество (путем формирования корректировочного документа о приемке).

Исправление незначительных условий возможно до подписания документа о приемке, и после его подписания. Перечень реквизитов, доступных для исправления отражен в разделе 4.1.10. Руководства пользователя «Работа с документом о приемке в электронной форме (ЛК Поставщика)», размещенного на официальном сайте ЕИС в сфере закупок во вкладке «Материалы для работы в ЕИС», «Электронное активирование в ЕИС».

Исправления в существенные условия, влияющие на стоимостные значения в документе о приемке (количество, стоимость) оформляются корректировочным документом.

Например, в случае, если заказчик принял товары (работы, услуги) не в полном объеме (частичная приемка товаров, работы, услуги), то поставщик должен сформировать и направить заказчику корректировочный документ, содержащий скорректированную информацию о количестве (объеме) и стоимости фактически принятых товаров, работы, услуги, а заказчик, в свою очередь, подписать такой корректировочный документ.

Также корректировочный документ формируется в случае изменения существенных условий контракта в части ранее заактивированной стоимости товаров, работ, услуг (при изменении объема товаров, работ, услуг или изменении цены за единицу, ставки или суммы налога на добавленную стоимость), при наличии подписанного сторонами соответствующего дополнительного соглашения, сведения о котором включены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками, – это актуально в случае изменения в ходе исполнения контракта регулируемых цен (тарифов), а также в иных предусмотренных действующим законодательством и условиями контракта случаях при наличии подтверждающего документа-основания.

Подробнее о формировании корректировочного документа можно ознакомиться в разделе 4.1.11 Руководства пользователя «Работа с документом о приемке в электронной форме (ЛК Поставщика)», размещенного на официальном сайте ЕИС в сфере закупок во вкладке «Материалы для работы в ЕИС», «Электронное активирование в ЕИС», а также в обучающем видеоролике «Электронное активирование. Работа с функционалом. Часть 3.3», размещенного в ЕИС в сфере закупок во вкладке «Материалы для работы в ЕИС», «Электронное активирование в ЕИС», «Обучающие видеоролики».

Кроме того, Федеральным казначейством для ознакомления с функционалом по формированию и подписанию документов о приемке в ЕИС в сфере закупок, подготовлен обучающий видеоролик «Электронное активирование в ЕИС в сфере закупок. Обязательность применения с 01.01.2022», содержащий алгоритм работы поставщиков и заказчиков с документами о приемке в ЕИС в сфере закупок и общие организационные вопросы. Видеоролик «Электронное активирование в ЕИС в сфере закупок. Обязательность применения с 01.01.2022» доступен на официальном YouTube канале Федерального казначейства по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=27PoGka2Aac&t=1s>.



А.Т. Катамадзе

Из данной нормы следует, что неуказание в контракте отдельных этапов возлагает на заказчика обязанность по единовременной приемке и оплате поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в целом по контракту.

Следовательно, не допускается в силу пункта 8.4 статьи 3 Закона 44-ФЗ предусматривать периодическую поставку и оплату в случае, если контрактом не предусмотрены этапы и, соответственно, недопустимо предусматривать многократную приемку и оплату в пределах отдельного этапа.

Таким образом, если заказчиком в контракте предусматриваются отдельные этапы, то такой контракт должен содержать:

- цену контракта и цену отдельных этапов (часть 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ);
- порядок и срок оплаты отдельных этапов (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ);
- условие о приемке результатов каждого отдельного этапа исполнения контракта (часть 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ);
- условие о размере аванса в отношении каждого отдельного этапа в виде процента от размера цены соответствующего этапа (если контрактом предусмотрена выплата аванса) (пункт 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ);
- условие о начислении пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом от цены отдельного этапа исполнения контракта (часть 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

Уполномоченное учреждение на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственное казенное учреждение Краснодарского края «Дирекция государственных закупок» в целях предотвращения нарушений законодательства заявки, не соответствующие данному подходу, будет возвращать заказчикам с замечаниями на доработку.

Из совокупного анализа статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Закона № 44-ФЗ цена и срок отдельного этапа являются существенными условиями контракта. При этом в силу пункта 12 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ допускается изменять сроки отдельного этапа.

Таким образом, у заказчика при исполнении контракта имеется законное основание, не меняя стоимости этапа, изменять срок отдельного этапа в рамках общего срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Например, между заказчиком и поставщиком заключен контракт на поставку стульев на сумму 600 тыс. рублей.

Сроки и стоимость отдельных этапов:

1 этап с 01.03.2022 по 31.03.2022 – 200 тыс. рублей;

2 этап с 01.04.2022 по 30.04.2022 – 200 тыс. рублей;

3 этап с 01.05.2022 по 31.05.2022 – 200 тыс. рублей.

В ходе исполнения первого этапа поставщик осуществил несколько отгрузок стульев на сумму 200 тыс. рублей уже к 25.03.2022. В этом случае в целях досрочного начала исполнения второго этапа заказчику рекомендуется заключить с поставщиком дополнительное соглашение об уменьшении срока первого этапа исполнения контракта по 25.03.2022, с одновременным увеличением срока исполнения второго этапа с 26.03.2022 по 30.04.2022.

Действующим законодательством в сфере закупок не запрещается указывать в контракте отдельные этапы, сроки исполнения которых пересекаются, что может помочь заказчику решить проблематику указания отдельных этапов исполнения контракта.

При этом, в случае необходимости осуществления периодической приемки и оплаты товаров (работ, услуг) на протяжении исполнения контракта рекомендуем предусмотреть отдельные этапы, разделив срок исполнения на равные части с определением соответствующей суммы таких отдельных этапов.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, если контрактом предусмотрены отдельные этапы, извещение об осуществлении закупки должно содержать сроки исполнения отдельных этапов. В случае, когда на этапе планирования закупки невозможно определить сроки исполнения отдельных этапов, заказчики в извещении об осуществлении закупки могут определить такой срок указанием на событие, которое должно неизбежно наступить в соответствии со статьей 190 ГК РФ. Например:

срок поставки товара – в течение 30 дней со дня заключения контракта;

срок осуществления приемки поставленного товара – в течение 10 рабочих дней со дня осуществления поставки товара;

срок оплаты товара – в течение 10 рабочих дней со дня осуществления приемки поставленного товара.

Административная практика

Административная практика показывает, что если контролер исходит из позиции определения, изложенного в ч. 8.4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, что этап в контракте – приемка с оформлением документа о приемке, которая обязательно завершается платежом, то при условии, что контракт содержит все эти признаки, контрольный орган может вынести решение не в пользу заказчика, выявив нарушение законодательства о контрактной системе (решение Алтайского республиканского УФАС России от 03.03.2022 по делу № 004/06/49-51/2022, решение Омского УФАС России от 28.02.2022 № 055/06/42-124/2022).

При этом существует и противоположная практика, которая основана на нормах ст. 42 и 34 Закона № 44-ФЗ, согласно которым заказчик вправе устанавливать этапы, и, соответственно, отсутствие установленных отдельных этапов исполнения контракта, при условии отсутствия их также и в извещении о закупке, не противоречит нормам законодательства.

Т.е. заказчик самостоятельно определяет есть этапы в контракте или они отсутствуют (решение Калининградского УФАС России от 02.06.2022 № 039/06/49-473/2022, Московского УФАС России от 10.02.2022 № 077/06/106-2036/2022, Московского областного УФАС России от 11.04.2022 №050/06/105- 12932/2022, Краснодарского УФАС России от 14.06.2022 № 023/06/42-2195/2022).

При этом, что касается закупок в сфере строительства, то Саратовское УФАС России в решении от 28.06.2022 № 064/06/42-508/2022, опираясь на отраслевое законодательство, обратило внимание, что указываемый в графике выполнения строительно-монтажных работ и графике оплаты по контракту согласно Методике, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты», этапы выполнения работ определяются заказчиком отдельно, соответственно график выполнения работ – не равно этапы исполнения контракта

Как правильно указать срок этапа

Например, оказание услуг аренды помещения (срок аренды 2 месяца)

Условия: отчетный период – месяц

Арендодатель в течение 10 дней с момента окончания отчетного периода направляет

Заказчику документ о приемке

Заказчик в течение 10 дней принимает результат и подписывает документ о приемке (если нет замечаний)

Оплата в течение не более чем 10 рабочих дней

1. Этап с 01 января по 10 марта

Услуга с 01.01 по 31.01

Документ о приемке направляется с 01.02 по 10.02

Приемка результата и подписание документа о приемке с 11.02 (рассчитываем по max) по 20.02.

Оплата с 20.02.2023 по 10.03

2 этап с 01 февраля по 04 апреля

Услуга с 01.02 по 28.02

Документ о приемке направляется с 01.03 по 10.03

Приемка результата и подписание документа о приемке с 11.03 по 20.03

Оплата с 20.03 по 03.04



Установление Заказчиком противоречивых сведений о наличии этапов исполнения контракта и сроков оплаты оказанных услуг влечет привлечение должностного лица заказчика к административной ответственности.

Заказчиком проведен электронный аукцион на право заключения государственного контракта на оказание услуг по обеспечению функционирования и поддержку работоспособности ПО «СЭД Практика».

Пунктом 6.4 Проекта контракта установлено, что "контракт не имеет этапов, оплата производится ежемесячно по факту оказанных Услуг, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком счета и подписанного Акта об оказанных услугах".

Кроме того, согласно пункту 8.1 технического задания Извещения "оказанные услуги по сопровождению системы СЭД Практика принимаются Заказчиком ежеквартально по Акту сдачи-приемки оказанных услуг".

Вместе с тем в соответствии с пунктом 8.2 технического задания Извещения "Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем услуги по сопровождению системы СЭД "Практика", ежеквартально, в равных долях, по безналичному расчету".

Таким образом, действия Заказчика, установившего противоречивые сведения о наличии этапов исполнения контракта и сроков оплаты оказанных услуг, нарушают часть 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо заказчика привлечено к административной ответственности по части 1.4 статьи 7.30 КоАП в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

(Постановление ФАС России от 27.03.2023 по делу N 28/04/7.30-415/2023)

Неисполнение Заказчиком обязанности по направлению информации об отдельных этапах контракта в реестр контрактов влечет административную ответственность.

Заказчиком заключен государственный контракт на оказание услуг местной телефонной абонентской связи (далее - Контракт).

В соответствии с условиями Контракта Заказчик регулярно в течение срока исполнения Контракта осуществлял приемку оказанных услуг и их оплату, однако в нарушение требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информацию, подлежащую включению в реестр контрактов, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не направлял.

Указанное бездействие Заказчика образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП.

Так, согласно части 2 статьи 7.31 КоАП ответственность предусмотрена для должностных лиц, допустивших виновное ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию.

Должностное лицо Заказчика привлечено к административной ответственности по [части 2 статьи 7.31](#) КоАП в виде административного штрафа, с учетом [пунктов 6.2](#) и [10](#) Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10, в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей.

([Постановление](#) ФАС России от 04.04.2023 по делу N 28/04/7.31-584/2023)